
## Zespół BE5 – Podział pracy


## Iteracja 1



Zaprojektowanie diagramu modelu mapy i dróg (komponent MapModel) – Artur


Implementacja komponentu MapModel (klasy controllera, serwisu, mappera, validatora i DTO) – Artur

## Iteracja 2



Dodanie metody edycji dróg i edycji węzłów drogi, poprawki diagramu komponentu MapModel – Agata


Implementacja części komponentu MapModel związanej z edycją drogi – metoda controllera, serwisu i encji



Dodanie na diagramie metody edycji taryfikatorów oraz validatora – Agata

Implementacja części komponentu TariffModel związanej z przypadkiem Edytuj taryfikator (metody controllera i serwisu) oraz TariffValidatora, także modyfikacja TariffMapper.

## Iteracja 3



Zaprojektowanie diagramu komponentu FeesModel – Aleksander

Implementacja części komponentu odpowiedzialnej za wykonywanie opłat – metody getSubscriptionTariffsList, getUnpaidFeesList, redirectToRidePayment i redirectToSubscriptionPayment controllera i serwisu, implementacja FeesValidatora, modyfikacja FeesMappera – Aleksander